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Prusice, dnia 10 sierpnia 2015 r.

ZWZGB/1/1/2015
ZMIANA 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU 

NR ZWZGB/1/2015
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego przez Gminę Prusice na realizację zadania pn. Budowa budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym dla Związku Gmin „Bychowo” oraz Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) punkt XVII. 5.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych opracowany przez Wykonawcę na podstawie wytycznych do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiących załącznik nr 4 do projektu umowy. Harmonogram rzeczowo- finansowy przed włączeniem go do umowy, jako załącznik nr 4 wymaga akceptacji Zamawiającego (dla usprawnienia procesu zalecane odpowiednio wcześniejsze przesłanie na adres mailowy d.muszczak@prusice.pl oraz potwierdzenie w formie pisemnej najpóźniej przez zawarciem umowy),”
2) Załącznik nr 4 do projektu umowy otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
Załącznik nr 4 do umowy nr ………………………..2015

Wytyczne dla Wykonawcy 

do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych 

	Lp.
	Etapy realizacji inwestycji
	Zakres robót określony przez Wykonawcę w etapie nie będzie mniejszy niż wskazany poniżej


	Termin realizacji
	Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie etapu nie będzie większe niż



	1.
	I
	Stan surowy otwarty 
	- fundamenty, 

  łącznie z wykonaniem
  podkładu pod posadzki 
  z chudego betonu, 

- instalacja odgromowa , 
z niezbędną instalacją podposadzkową 

-  ściany, z wyłączeniem ścian działowych, 

- strop

- dach wraz z rynnami i niezbędną obróbką blacharską


	Do dnia 05.12.2015r.
	35%

	2
	II
	Stan surowy zamknięty
	- ocieplenie poddasza

- ściany działowe

- stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, 

- warstwy posadzek pod wykończenie,

- pełny zakres instalacji we wszystkich branżach wraz z pompą ciepła, z wyłączeniem wyposażenia białego montażu i osprzętu elektrycznego, 

- tynki


	Do 30.04.2016r. 
	35%

	3
	III
	Prace wykończeniowe
	Wszystkie pozostałe końcowe prace zewnątrz i wewnątrz budynku  oraz inne niż wymienione w etapie I oraz II
	Do 31.08.2016
	Pozostała wartość


ZAMAWIAJĄCY:







WYKONAWCA:

1
Sprawę prowadzi: mgr Dorota Muszczak tel. 71 312 62 24 wew. 82
2
Sprawę prowadzi: mgr Dorota Muszczak tel. 71 312 62 24 wew. 82

