







Prusice, dnia  23 listopada 2009 roku


BU/341/20/ 01/09


Dotyczy: przetargu Nr BU 341/20/09 (,,BUDOWA JEZDNI I CHODNIKÓW UL. RZEMIEŚLNICZEJ W PRUSICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, OŚWIETLENIEM ULICZNYM, PLACEM ZABAW'').


Zamawiający, Gmina Prusice informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści jak poniżej.


Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający; Gmina Prusice udziela odpowiedzi o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1. ,,Zgodnie z załączoną do SIWZ decyzją – pozwoleniem na prowadzenie prac i robót przy obiekcie zabytkowym wymagane jest przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych po uzyskaniu odrębnego pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Czy Zamawiający jest w posiadaniu ww. decyzji?. Po czyjej stronie jest pokrycie nadzoru archeologicznego?’’

Odpowiedź

Tak, Zamawiający jest w posiadaniu decyzji pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na przeprowadzenie badań archeologicznych (decyzja nr 1466/2009 z dnia 15-10-2009).

Pokrycie nadzoru archeologicznego jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2. ,,Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji robót w przypadkach niezależnych od Wykonawcy a związanych z prowadzeniem ratowniczych badań archeologicznych’’.

Odpowiedź

Tak.

W SIWZ jest zapis dotyczący zmiany postanowień umowy zawarty w pkt. 21.2. zapis ten w brzmieniu: 

,,21.2. Możliwości i kierunki dokonania zmiany postanowień umowy.

Zamawiający dopuszcza zmiany w formie aneksu do umowy, gdy:

1) zajdzie potrzeba przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że będą niesprzyjające warunki atmosferyczne do wykonania prac zgodnie z technologią ich wykonywania lub w przypadku klęsk żywiołowych’’.

ulega zmianie na:

,,21.2. Możliwości i kierunki dokonania zmiany postanowień umowy.

Zamawiający dopuszcza zmiany w formie aneksu do zawartej umowy, w następujących warunkach:

1) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji robót, w przypadku klęsk żywiołowych lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych do wykonania prac zgodnie z ich technologią. Termin realizacji robót ulegnie przesunięciu o ilość dni trwania klęski żywiołowej i ilość dni w których panowały niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z ich technologią,

2) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, również w przypadku zmiany osób inspektora nadzoru i kierownika budowy, zmiany form wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zgodne z ustawą prawo zamówień publicznych (art. 148 i 149),

3) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji robót, w przypadku konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót przez Wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji robót ulegnie przesunięciu o ilość dni trwania ratowniczych badań archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót przez Wykonawcę robót budowlanych,

4) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji robót, pod warunkiem, że będą kolizje z niezaewidencjonowaną infrastruktura podziemną (Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przepadkach dopuszcza roboty zamienne, gdy będą kolizje z  niezaewidencjonowaną infrastruktura podziemną – jednak konieczność takich robót musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego),

5) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji robót, pod warunkiem, że będzie konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych. Termin realizacji robót ulegnie przesunięciu o ilość dni trwania prac dodatkowych,

6) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji robót, pod warunkiem, że będzie konieczność przeprowadzenia prac polegających na wymianie gruntu, gdyby podczas robót ziemnych okazała się konieczność przeprowadzenia takich prac. Termin realizacji robót ulegnie przesunięciu o ilość dni trwania tych prac’’.

Pytanie nr 3. ,,Dot. oznakowania pionowego. Prosimy określić generację (I czy II) folii odblaskowej dla oznakowania pionowego’’. 

Odpowiedź

Należy zastosować II generację folii odblaskowej dla oznakowania pionowego. 
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