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 Projekt pn. „Poszerzenie oferty rekreacyjnej Sołectwa Strupina poprzez wyposażenie placu zabaw” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Małe Projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Prusice, dnia 18 grudnia 2014 r.

ZP.271.1.39.1.2014
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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: III przetarg nieograniczony Budowa placu zabaw w miejscowości Strupina.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający Gmina Prusice, informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Zapytanie nr 1

Czy inwestor dopuszcza zmianę terminu wykonania zadania w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych?
Odpowiedź nr 1

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy kierując się ograniczeniami wynikającymi z projektu pn. „Poszerzenie oferty rekreacyjnej Sołectwa Strupina poprzez wyposażenie placu zabaw” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach poddziałania „Małe Projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, dla którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ustalił termin wykonania zamówienia do dnia 28.02.2015 r.
Zamawiający jest świadom pewnych utrudnień w realizacji zamówienia w powyższym terminie, w związku porą roku charakteryzującą się niestabilną aurą, wobec czego prowadzi rozmowy z Instytucją Zarządzającą z jej przychylnym nastawieniem, zmierzające do przedłużeniu terminów realizacji projektu. Wydłużenie terminu realizacji nie jest jednakże zależne od autonomicznej decyzji Urzędu Marszałkowskiego czy też Zamawiającego, lecz od założeń programowych o randze powszechnie obowiązujących aktów prawa tj. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (j.t. Dz.U. z 2013 poz.1163 ze zm.), które określa nieprzekraczalny termin dla Beneficjenta-Zamawiającego na zakończenie rzeczowej realizacji projektu i złożenie wniosku o płatność ostateczną do dnia 31.03.2015 r., dlatego też realizacja zamówienia musi się zakończyć odpowiednio wcześniej, aby Zamawiający mógł rozliczyć projekt a Urząd Marszałkowski dokonać kontroli przed upływem w/w terminu. 
W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie wskazać innego terminu realizacji w bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych, wobec braku pisemnego uzgodnienia z Instytucją Zarządzającą, dlatego też Zamawiający w § 2 ust. 3 umowy celowo uczulił Wykonawców na trudne warunki wykonywania robót budowlanych cyt: Wykonawca, przyjmując do realizacji przedmiot umowy, uwzględnił uwarunkowania wykonywania robót budowlanych w warunkach jesienno-zimowych (m.in. konieczność stosowania: materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania w temperaturach poniżej 0°C, technologii osłon termicznych, nagrzewu, naparzania, namiotów osłonowych itp.). W związku z powyższym Zamawiający wyklucza możliwość zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy, wymienionego w ust. 2, ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne (z wyjątkiem sytuacji mających charakter klęsk żywiołowych). Co do zasady Zamawiający w konsekwencji powyższych zapisów dopuścił w SIWZ możliwość zmiany umowy pod kątem zmiany terminów realizacji w punkcie XXV pkt. 2 4) SIWZ, który stanowi, że „Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia niedających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych na terenie objętym inwestycją, a także innych nieprzewidzianych okoliczności jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, itp., lub wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, co może spowodować konieczność zmiany zakresu realizowanego przedmiotu zamówienia a także przedłużenia terminu wykonania umowy, jednakże będzie to możliwe jedynie w przypadku, gdy mimo zastosowania się przez Wykonawcę do zaleceń Zamawiającego dot. trudnych warunków wykonywania robót, doszło do zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu
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